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Livertod y Orden

Datos generales

Nombre del indicador Unidades de vivienda con proyecto de mantenimiento (ICFE)

Objetivo de politica Objetivo 9. Garantizar el bienestar, la salud y la seguridad juridica de los miembros de las
Fuerzas Militares y la Policia Nacional

Meta sectorial Meta 1. Incrementar el bienestar de los miembros activos, pensionados y en retiro de la
Fuerza Publica y de sus familias

Periodo que reporta 01 enero al 30 de junio de 2020

Direccién quién lo reporta Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

Avance cuantitativo

INDICADOR LINEA BASE META 2020 RESULTADO ACUMULADO
Unidades de vivienda con
proyecto de mantenimiento 250 106 0
(ICFE)

Avance cualitativo

la meta planteada para el 2020 es de 106 viviendas a intervenir con mantenimiento, con un presupuesto de recursos propios de
$9.265.000.000. Durante el primer trimestre de la vigencia se desarroll6 la actividad de disefios y estudios preliminares, en el
segundo trimestre se inicié el proceso precontractual de las actividades que no requieren de vigencias futuras, al final del
segundo trimestre se inicié la ejecucion de los mantenimientos, en el tercer trimestre se continuara con la ejecucion de las obras.

El proyecto cuenta con tres actividades que requieren de vigencias futuras del 2021, debido a la emergencia sanitaria, y de
acuerdo con la Circular externa 015 del 03 de junio de 2020 emitida por el MHCP, la cual suspende las aprobaciones de
vigencias futuras de inversion, esto hace que la ejecucion de estas obras se replantee, haciendo que no se cumpla con lo
planeado para esta vigencia.

Retos

El reto que se tiene es poder ejecutar el presupuesto con que se cuenta en otras obras que no requieran de vigencias futuras,
esto devido a la situacion de la pandemia mundial quer afecta el desarrollo de lo programado.

Comentarios

Las actividades que no requerian de vigencias futuras se vienen desarrollando de acuerdo con lo programado.




