

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL SECTOR DEFENSA GSED
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL

Los valores relacionados en cada capitulo corresponden al presupuesto preliminar elaborado por la entidad en etapa de planeación

No	CAPITULOS	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES	\$ 16.288.937,50
2	BASES Y RELLENOS	\$ 456.923,50
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	\$ 3.912.886,00
4	ACERO Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS	\$ 26.410.748,80
5	MAMPOSTERÍA	\$ 3.107.727,00
6	RED DE SUMINISTRO	\$ 36.543.000,00
7	RED DE AGUAS LLUVIAS	\$ 9.230.246,08
8	MORTEROS, PAÑETES Y RESANES	\$ 3.436.522,00
9	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	\$ 92.675.960,00
10	CIELO RASOS	\$ 22.124.119,00
11	ACABADOS DE PISOS	\$ 156.936,00
12	CARPINTERIA METALICA	\$ 914.340,80
13	CERRAJERIA	\$ 47.164,00
14	ESTUCO Y PINTURA	\$ 1.587.445,00
15	ASEO GENERAL	\$ 1.806.320,00
COSTOS DIRECTOS		\$ 218.699.275,68
ADMINISTRACIÓN	20,00%	\$ 43.739.855,14
IMPREVISTOS	3,00%	\$ 6.560.978,27
UTILIDAD	4,00%	\$ 8.747.971,03
IVA/UTILIDAD	19,00%	\$ 1.662.114,50
TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTOS		\$ 279.410.194,61

COSTO TOTAL OBRA	\$ 279.410.194,61
------------------	-------------------

OBRA	PLAN DE PAGOS
	PORCENTAJE
	ACUMULADO

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
may-22	jun-22	jul-22	ago-22
\$ 16.288.937,50			
\$ 456.923,50			
\$ 3.912.886,00			
\$ 26.410.748,80			
\$ 3.107.727,00			
\$ 10.962.900,00	\$ 10.962.900,00	\$ 14.617.200,00	
\$ 2.769.073,82	\$ 2.769.073,82	\$ 3.692.098,43	
	\$ 2.405.565,40	\$ 1.030.956,60	
		\$ 92.675.960,00	
		\$ 19.911.707,10	\$ 2.212.411,90
	\$ 94.161,60	\$ 62.774,40	
	\$ 274.302,24	\$ 548.604,48	\$ 91.434,08
		\$ 37.731,20	\$ 9.432,80
	\$ 634.978,00	\$ 634.978,00	\$ 317.489,00
\$ 451.580,00	\$ 451.580,00	\$ 451.580,00	\$ 451.580,00
\$ 64.360.776,62	\$ 17.592.561,06	\$ 133.663.590,21	\$ 3.082.347,78
\$ 12.872.155,32	\$ 3.518.512,21	\$ 26.732.718,04	\$ 616.469,56
\$ 1.930.823,30	\$ 527.776,83	\$ 4.009.907,71	\$ 92.470,43
\$ 2.574.431,06	\$ 703.702,44	\$ 5.346.543,61	\$ 123.293,91
\$ 489.141,90	\$ 133.703,46	\$ 1.015.843,29	\$ 23.425,84
\$ 82.227.328,22	\$ 22.476.256,02	\$ 170.768.602,86	\$ 3.938.007,52

\$ 82.227.328,22	\$ 22.476.256,02	\$ 170.768.602,86	\$ 3.938.007,52
------------------	------------------	-------------------	-----------------

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
\$ 82.227.328,22	\$ 22.476.256,02	\$ 170.768.602,86	\$ 3.938.007,52
29,43%	8,04%	61,12%	1,41%
29,43%	37,47%	98,59%	100,00%