## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

PLAN DE ACCION 2018

COD: ICFE-P-02/F-01 FECHA EMISIÓN DEL FORMATO: 01 -Dic - 2009

1-jul.-2018

OBJETIVO								CANTIDAD DE								AVAI	NCE / SEGUIMIE	ENTO	1-jul2018		
GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	% TIEMPO		META	OBSERVACIONES		
		Continuar y culminar con la construcción de los	obra segun io	Actividades desarrolladas x 100 /	Realizar comités de obra de verificación del avance del desarrollo de la obra.	Actas de Comité	Técnica	3	1	1	1	0	2-ene-18	28-sept-18							
	Desarrollar proyectos de construcción de infraestructura de acuerdo	talleres y del almacén de la sede del ICFE en Bogotá.	programado para el 2018 en un 100%	Actividades programadas	Recibir a satisfacción la obra terminada y liquidar los contratos de obra e interventoría.	Acta de recibo a satisfaccion	Técnica	2	0	0	2	0	1-jul-18	28-sept-18	4,5%	67%	3,0%	3,0%			
		Continuar y culminar con mantenimiento recuperativo y estructural del Edificio	Desarrollar la obra segun lo programado para el 2018 en un	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades	Realizar comités de obra de verificación del avance del desarrollo de la obra.	Actas de Comité	Técnica	3	1	1	1	0	2-ene-18	28-sept-18	4,5%	67%	4,0%	3,7%			
		Boyacá en Bogotá.	100%	programadas	Recibir a satisfacción la obra terminada y liquidar los contratos de obra e interventoría.	Acta de recibo a satisfaccion	Técnica	1	0	0	1	0	2-ene-18	28-sept-18							
					Elaborar los estudios previos y los diseños del mantenimiento preventivo y estructural a desarrollarse.	Estudios Tecnicos	Técnica	2	2	0	0	0	2-ene-18	31-mar-18							
		Desarrollar los planes de mantenimiento recuperativo	Ejecutar el 100% el mantenimiento	Mantenimientos realizados x 100 /	Públicar los pliegos definitivos, desarrollar la etapa precontractual y suscribir los contartos de mantenimientos estructurales e interventorias.	Pliegos definitivos y contratos firmados.	Contratos	2	0	2	0	0	1-abr-18	29-jun-18	+						
		y estructural de las viviendas fiscales a nivel	a las viviendas	mantenimientos	Iniciar el desarrollo de la obra mediante acta con el contratista adjudicado.	Actas de inicio	Contratos	4	0	4	0	0	1-abr-18	29-jun-18	4,5%	50%	2,3%	2,1%			
Desarrollar		nacional	programadas	programados	Realizar comités de obra de verificación del avance del desarrollo de los mantenimientos estructurales.	Actas de corte	Técnica	12	2	4	4	2	2-ene-18	28-dic-18							
proyectos de construcción y de	Realizar el matenimiento preventivo y estructural de las viviendas fiscales de acuerdo				Recibir a satisfacción los mantenimientos estructurales terminados y liquidar los contratos de obra e interventoría.	Actas de Recibo a Satisfaccion	Técnica	4	0	0	2	2	1-jul-08	28-dic-18							
vivienda fiscal, de	con las necesidades, los requerimientos y el				Elaboración de estudios técnicos para la contratacion 2018 y vigencias futuras 2019	Estudios tecnicos	Mantenimiento	15	8	5	2	0	2-ene-18	28-sept-18					La ejecución del contrato de suministro de elementos y materiales de ferretería y de pintura a nivel nacional presenta un atrazo debido a que		
acuerdo con el presupuesto asignado.	presupuesto asignado para la vigencia.	Proporcionar los	Supervisar la		Públicar los pliegos definitivos, desarrollar la etapa precontractual y suscribir los contratos de suministro de materiales y pintura.	Pliegos definitivos y contratos firmados.	Contratos	1	0	0	1	0	2-jul-18	28-sept-18					se requiere de escuadras de mantenimiento en cada seccional. las cuales en algunas ciudades no se cuenta. se procedió contratar durant el mes de julio mano de obra de pintores y albañiles en las diferentes seccionales que presentan atraso.		
		materiales y controlar la ejecución de los mantenimientos por cuota usuarios para las viviendas	ejecución del 100% de los mantenimientos a las viviendas	Actividades	Ejecutar la totalidad de las ordenes de solicitud de mantenimiento preventivo, de reparaciones e imprevistos en Bogotá.	Informes trimestrales de mantenimientos realizados.	Mantenimiento	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	4,5%	50%	2,3%	1,8%			
		fiscales y áreas comunes a nivel nacional.	programadas	programadas	Efectuar seminarios con los administradores de las seccionales de casas fiscales a nivel nacional.	Resolución del seminario realizado	Viviendas	1	0	0	0	1	1-oct-18	28-dic-18							
					Recibir a satisfacción los suministros y servicios de mantenimiento, liquidar los contratos	estado de ejecución	Viviendas	15	0	0	7	8	2-jul-18	28-dic-18							
	Disminuir el nivel de desocupación de vivienda	Establecer el nivel de desocupación de las viviendas fiscales y	Disminuir el nivel de desocupación	Viviendas desocupadas al final de la vigencia - viviendas desocupadas	Tramitar con Ejército la debida restitución y demolición de las viviendas de su propiedad que se requieran	Consolidado trimestral de viviendas desactivadas por demolición	Finca Raíz	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18							
	fiscal de acuerdo a analisis de los factores que la generan.	viviendas fiscales y deshabilitar las que requieran ser demolidas.	de un promedio de 50 unidades de vivienda	al inicio de la vigencia / viviendas desocupadas al inicio de la vigencia			Viviendas	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	4,5%	50%	1,4%	1,4%			
			de vivienda		Realizar trimestralmente medición y analisis de la desocupación de viviendas fiscales en todo el pais	Informe trimestral	Viviendas	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18							
		6. Realizar informe semestral de gestión, publicar toda la información	Elaborar el		Recibir de las dependencias el informe de gestión semenstral, consolidarlo y hacerlo publicar en la pagina web de la entidad.	Informe semestral	Planeación	2	1	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18							
		que en materia de solicitudes de acceso a la información ha dispuesto el Decreto 103 de 2015.	informe con el100% de las dependencias		Publicar en la pagina web de la entidad toda la información que en materia de solicitudes de acceso a la información ha dispuesto el Decreto 103 de 2015.	Publicación trimestral	Informática	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	3,0%	50%	1,5%	1,4%			
					Solicitar y recibir diligenciados los formatos de rendición de la cuenta contractual trimestralmente según metodologia del SIRECI, reportar a la CGR.	Información trimestral rendida	Contratos - Planeación	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18							
					Diligenciar los formatos de rendición de la cuenta de planes de mejoramiento semestralmente según metodologia del SIRECI, reportar a la CGR.	Información semestral rendida	Control Interno	2	1	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18							
						Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Solicitar y recibir diligenciados los formatos de rendición de la cuenta final anualmente según metodologia del SIRECI, reportar a la CGR.	Información anual rendida	Contratos - Tecnica - Jurídica - Atención al Usuario - Mantenimiento - Financiera - Viviendas - Planeación	1	1	0	0	0	2-ene-18	31-mar-18					
					Realizar el plan de trabajo para adelantar la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadania	Plan de Trabajo	Planeación	1	0	1	0	0	1-abr-18	30-jun-18	]						
		7. Realizar la rendición de	Ejecutar el 100% de las actividades		Desarrollar la audiencia de rendicion de cuenta a la ciudadania, elaborar el acta.	Acta de realización de la actividad	Planeación - Jefes que intervienen	1	0	1	0	0	1-abr-18	30-jun-18	3,0%	50%	1,5%	1,5%			
		de la	programadas		Desarrollar actividades de interacción con los usuarios, reuniones en los conjuntos residenciales.	Consolidado de Planillas de asistencia de los usuarios	Atencion al usuario	2	0	1	0	1	1-abr-18	28-dic-18							
					Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía	Planillas de asistencia a la capacitación	Atencion al usuario	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-abr-18							
	plan anticorrupción y de atención al ciudadano				Programar y desarrollar foros virtuales y garantizar la funcionabilidad del chat en línea con los usuarios		Atencion al usuario - Informática	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18							

OBJETIVO GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	I TRIM	II TRIM III TI	RIM IV 1		FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	AVAI	NCE / SEGUIMIE	ENTO META	OBSERVACIONES
20.03)					Programar reuniones de reinducción donde se incentive a los usuarios de las viviendas fiscales y a los funcionarios del ICFE en la rendición de cuentas.	Planillas de asistencia a reinducción y capacitación a servidores públicos y usuarios	Atencion al usuario	2	0	1 (	0	1	1-abr-18	28-dic-18					
					Atender y dar tramite a las PQR por los diferentes medios de atencion portal web de la entidad, correo electronico y buzon de sugerencias.	Informe trimestral con medicion y analisis de las PQR		4	1	1 1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		Atender al usuario     adecuadamente     satisfaciendo sus	Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de	promedio de satisfación final de la vigencia- promedio de satisfacion	producir un informe destinado a la Dirección	Informe trimestral de análisis de resultados de medición de satisfacción del usuario	Atención al Usuario	4	0	1 (	0	1	2-ene-18	28-dic-18	3,0%	50%	1,5%	1,4%	
		requerimientos.	los usuarios	al inicio de la vigencia	Seguimiento a la implementacion de mecanismos virtuales de las PQRs y de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad	nforme de seguimeinto	Atención al Usuario	4	0	1 (	0	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Sensibilizar al personal del ICFE en atención a la ciudadanía	Planilla de asistencia del personal a la academia	Talento Humano	4	0	1 (	0	1	2-ene-18	31-ago-18					
					Actualizar la información de los tramites del ICFE en la plataforma de DAFP.	Informe de la actividad realizada	Ateanción al usuario	1	0	1 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18					
		Racionalizar los tramites	Figures -1.4005	Actividades	Analizar y aplicar reducción de tiempos de duracion de los trámites del ICFE	Informe del análisis	Ateanción al usuario	1	0	1 (	)	0	1-abr-18	29-jun-18					
		existentes y optimizar procesos y/o de procedimientos internos	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	desarrolladas x 100 / Actividades programadas	Analizar y aplicar reducción de pasos para el ciudadano, estandarizar y sistematizar los formularios a diligenciar	Informe del análisis	Ateanción al usuario	1	0	1 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18	2,0%	50%	1,0%	0,9%	
					Optimizar los procesos o los procedimientos internos	Informe de procedimientos racionalizados	Planeación	1	0	0 1	1	0	1-abr-18	30-sept-18					
					Elaboración de requerimientos Técnicos para brindar el soporte, actualizaciones y estabilización de la plataforma SAIMF	Estudios Técnicos	Informática	4	4	0 (	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Elaboración de requerimientos Técnicos para la integración de cuatro escenarios entre el ERP y la plataforma SAIMF	Estudios Técnicos	Informatica	1	0	0 1	1	0	2-jul-18	28-sept-18					
					Elaboración de estudios técnicos para la adquisición de Equipo Servidor	Estudios Técnicos	Informatica	1	0	1 (	)	0	2-abr-18	29-jun-18					
		10. Continuar con la actualización tecnológica y la integración de los módulos misionales y de apoyo de los sistemas de información del ICFE.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas		Establecer y documentar la necesidad de Equipo de Computo de acuerdo a obsolecencia y necesidade de las seccionales, y diligenciar el simulador	Estudios Técnicos, simulador CCE	Informática	2	0	2 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18	3,0%	67%	2,0%	1,9%	
	аро		programadas	automatizacion	Establecer y documentar la necesidad de	Estudios Técnicos,	Informática	2	0	2 (	)	0	1-abr-18	29-jun-18					
					licenciamiento microsoft y diligenciar el simulador Elaboración de estudios técnicos para la adquisición diferentes aplicaciones para apoyo administrativo	Estudios Técnicos	Informática	1	0	1 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18					
					Elaboracion de estudios técnicos para la adquisición e implementacion de plataforma para el	Estudios Técnicos	Informática	1	0	1 (	0	0	2-abr-18	29-jun-18					
		44 Establisher al DETI			Sistema de Gestión Documental.  Consolidación del documento PETI 2019 - 2022 alineado a la política de Gobierno Digital y al Marco de Referencia AE.	documento PETI	Informatica	1	0	0 (	0	1	2-oct-18	28-dic-18					
nplementar y nantener			de las actividades		Documentacion de los servicios tecnologicos con sus respectivos ANS	Documento Servicios Tecnologicos	Informatica	1	0	1 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18	2,5%	34%	0,8%	0,8%	
stemas decuados de estión de calidad,		Arquitectura empresarial, de acuerdo con la normatividad aplicable.	programadas	Actividades programadas	Documentacion de los procesos y procedimientos de la oficina de Informatica Y comunicaciones conforme al marco de ITIL	Documento de procesos y procedimientos TIC	Planeación - Informatica	1	0	1 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18	2,570	3476	0,070	0,070	
información, cumental, de					Implementación de la herramienta GLPI	Informe de funcionamiento	Informatica	2	0	1 (	)	1	1-abr-18	28-dic-18					
estión ambiental aplicativos en	Actualizar v modernizar la				Elaboración de requerimientos Técnicos para el mantenimiento de la infraestructura tecnologica de la Entidad.		Informática	1	0	0 1	1	0	2-jul-18	28-sept-18					
ervicio.	infraestructura tecnológica, gestionar tecnologías de la información, implementar y				Realización del inventarios de los equipos intervenidos en el mantenimiento.	Inventario diligenciado por la empresa.	Informática	1	0	0 (	0	1	2-oct-18	28-dic-18					
	mantener el sistema de gobierno digital.				Entrega informe acorde a los cortes de pago del mantenimiento correctivo y preventivo de cada uno de los equipos intervenidos.	Acta de incio y actas de recibo a satisfacción .	Informática	2	0	1 (	0	1	1-abr-18	28-dic-18					
					Elaboración de requerimientos Técnicos para el soporte y actualizaciones del Portal Web	Documento Técnico	Informática	1	0	0 1	1	0	2-jul-18	28-sept-18					
		12. Realizar el mantenimiento a los	Ejecutar el 100% de las actividades	Mantenimientos realizados x 100 /	Elaboración de Informes de Seguimiento del soporte y actualizaciones del Portal Web	Informes	Informática	2	0	1 (	)	1	1-abr-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,2%	
	software	software y hardware que posee la Entidad.	programadas	mantenimientos programados	Elaboración de requerimientos Técnicos para la renovación de soporte y actualizaciones aplicativo visión empresarial.	Estudios Técnicos	Informática	1	1	0 0	0	0	2-ene-18	30-mar-18	_,570	-570	.,570	.,2.70	
					Elaboración de requerimientos Técnicos para el soporte lógico de la infraestructura de servidores.	Estudios Técnicos	Informática	1	0	1 1	1	1	2-abr-18	28-dic-18					
					Sustentación de la necesidad de la renovacion de usuarios de correo eléctronico, bajo el dominio ICFE.GOV.CO	Estudios Técnicos, simulador CCE	Informática	2	0	2 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18					
					Elaboracion de estudios técnicos para el suministro de certificados digitales de función Publica y suministro de certificado SSL para el portal web	Estudios Técnicos	Informatica	1	0	1 (	0	0	1-abr-18	29-jun-18					
					Elaboración de requerimientos técnicos para la renovación de licenciamiento y soporte de la solucion de Firewall y Antivirus.	Estudios Técnicos	Informática	1	0	0 1	1	0	2-jul-18	28-sept-18					
					Registro de Base de Datos ICFE ante la superintendencia de Industria y Comercio	Informe de tratamiento de las BD	Informática	1	0	0 1	1	0	2-jul-18	28-sept-18					

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO							CANTIDAD DE								AVAN	ICE / SEGUIMIE	ENTO	
GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	(FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	% TIEMPO	% I	META	OBSERVACIONES
		<ol> <li>Mantener segura la información en los sistemas de información.</li> </ol>	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades desarrolladas x 100 / Actividades	Elaboración de estudios técnicos para la actualización y ajustes del plan de contuinidad del negocio	Estudios Técnicos	Informática - Planeación	1	0	0	1	0	2-jul-18	28-sept-18	3,0%	34%	1,0%	0,9%	
		ac illomasion.	programadao	programadas	Elaboracion de estudios tecnicos para el servicio de custodia y transporte de los medios de las copias de respaldo del la Entidad.	Estudios Técnicos	Informática	1	0	0	1	0	2-jul-18	28-sept-18					
					Realización de informes de seguimiento del adecuado funcionamiento de las herramientas de seguridad del ICFE.	Informes de seguimiento eventos de Seguridad informática	Informática	3	0	1	1	1	1-abr-18	28-dic-18					
					Elaborar el procedimiento de transferencias documentales "Plan Anual de Transferencias Documentales".	Plan	Archivo	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Transferencias Primarias Documentales  Diseñar y crear la unidad operativa de ventanilla	Transferencias	Archivo	38	6	12	10	10	2-ene-18	28-dic-18					
	Establecer y desarrollar un	14. Continuar con el		Actividades	única de correspondencia.	Ventanilla unica de correspondencia	Archivo	1	0	0	1	1	2-jul-18	28-dic-18					
	sistema de Gestión Documental acorde con la	desarrollo del plan PINAR programado para la	Ejecutar el 100% de las actividades	desarrolladas x 100 / Actividades	Programa de Normalización de formas y formatos físicos y electrónicos	Programa	Archivo	1	0	0	1	1	2-jul-18	28-dic-18	3,0%	50%	1,5%	1,4%	
	normatividad vigente	vigencia 2018.	programadas	programadas	Programa de auditoría y control Gestion Documental	Programa	Archivo	1	0	0	0	1	1-oct-18	28-dic-18					
					Elaborar el procedimiento para el control unificado de registro y radicado de documentos y el control de distribución de comunicaciones oficiales.	Procedimiento	Archivo	1	0	0	0	1	1-oct-18	28-dic-18					
					Adquisicion software Gestion Documental Establecer el Comité Institucional de gestion y	Software	Archivo	1	0	0	1	0	1-jul-18	28-sept-18					
		15. Implementar el modelo	Ejecutar el 100%	Actividados realizados y	desempeño acorde con el MIPG	Acto administrativo	Planeación	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
		integrado de planeación y gestión conforme a la	de las actividades	100 / Actividades	Adelantar los comites Institucionales de gestion y desempeño de la vigencia.	Actas	Planeación	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,1%	
		normatividad vigente	programadas	programadas	Implementar el modelo integrado de planeación y gestión de acuerdo con la metodología establecida por el DAFP Realizar las revisiones por la Dirección una vez	Informes  Actas de revision por	Planeación	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					evaluado el SGC.	la direccion	Planeación	1	0	0	0	1	1-oct-18	28-dic-18					
					Evaluar los procesos de la entidad en auditoria interna	Informe de Auditoría Interna	Planeación	1	0	0	1	0	1-jul-18	30-sept-18					
					Evaluar los procesos de la entidad en auditoria del ente certificador.	Informe de Auditoría del Ente Certificador	Planeación	1	0	0	0	1	1-oct-18	28-dic-18					
		16. Mantener			Consolidar y realizar seguimiento al Mapa de Riesgos	Informe semestral de Seguimiento	Planeación	2	1	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18					
		implementado y conforme			Consolidar y realizar seguimiento a los Indicadores de gestión de la Entidad	Informe semestral de	Planeación	2	1	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18					
	7. Mantener implementados	el sistema de gestión de calidad e implementar el diseño documental del sistema de gestión Ambiental de acuerdo con	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Conformar el Plan de Mejoramiento y establecer las acciones de mejora del SGC con los reponsables de los procesos involucrados resultado de la	Sequimiento  Plan de Mejoramiento e informes de	Planeación	2	0	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18	3,0%	50%	1,5%	1,4%	
	los sistemas de gestión y el	las normas tecnicas			Auditoría del ente certificador y realizar seguimiento	seguimiento													
	Modelo integrado de planeación y gestión.	vigentes de cada uno.			Generar el Manual de Medio Ambientre, la Matriz de impactos ambientales y el respectivo Plan de Control Impactos ambientales.	matriz de impactos ambientales	Planeación	1	0	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18	·				
					Generar el Plan de Manejo ambiental para la vigencia 2018  Consolidar y generar Informes de Seguimiento del	Plan de Manejo Ambiental	Planeación	1	0	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18					
					Plan Estratégico Sectorial en Gestión Ambiental aplicable a la entidad.	Informes de Seguimiento	Planeación	2	1	0	1	0	1-jul-18	30-sept-18					
					Presentar el proyecto del plan de acción de la siguiente vigencia al Consejo Directivo para su aprobación.  Ingresar el plan de acción del 2018 al software	Plan de acción aprobado.	Planeación	1	0	1	0	0	1-abr-18	30-jun-18					
					"visión empresarial".	aplicativo.	Planeación	1	1	0	0	0	2-ene-18	28-feb-18					
		17. Hacer seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	Objetivos evaluados x 100 / Total objetivos de plan de acción	Realizar el seguimiento del cumplimiento de las tareas con los respectivos documentos soportes en el aplicativo y generar los respectivos reportes de avance del plan.	Reportes trimestral de seguimiento	Planeación	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,0%	50%	1,0%	1,0%	
					Presentar en los Consejos Directivos el avance trimestral del plan de acción.	Actas de consejo.	Planeación	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Realizar las reuniones del Comité Institucional de desempeño acorde con la normatividad aplicable.	Actas de reunión trimestrales	Planeación	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		18. Solicitar recursos por convenios para desarrollar		Tramites y/o solicitudes realizadas x 100 /	construccion y mantenimiento de vivienda fiscal a	Informe de convenios realizados.	Técnica	2	0	1	1	0	2-abr-18	28-sept-18	0.00/	070	1.00/	4.00/	Según la gestión adelantada, no se recibiran apoyos por Fondo de Defensa Nacional ni por Hidrocarburos en esta vigencia.
		proyectos de inversión de viviendas fiscales con los recursos que se asignen.	necesidades	Tramites y/o solicitudes requeridos	l ramitar en conjunto con el coordinador financiero solicitudes de excedentes financieros, vigencias	Informe trimestral de solicitudes realizadas	Financiera - Planeación	4	1	1	1	0	2-ene-18	28-sept-18	2,0%	67%	1,3%	1,3%	
		ecursos que se asignen.			futuras y apoyos por convenios.  Aplicar el SECOP II de acuerdo con los parametros y tiempos establecidos por Colombia Compra Eficiente.	Informe trimestral de las actividades realizadas en el	Contratos	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					y nempos estanlecidos por Colombia Compra Ericlicate.  Eficiente.  Publicar el plan anual de adquisiciones en la pagina del SECOP II y las actualizaciones que se realicen actualizaciones.	Plan anual do	Planeación	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		hacer seguimiento al plan el l	el Plan anual de	de actualizacion y ejecucion x 100 /	Plan Anual de Adquisiciones y hacer cruce de actualización con Presupuesto y Planeación.	Reunión trimestral Actas de seguimiento	Contratos	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18		50%	1,3%	1,2%	
				Actividades a realizarce	Hacer la entrada y la salida de los materiales y suministros en el Almacén de acuerdo con los requerimientos	Informe trimestral del estado del inventario en el Almacén	Almacén	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18			1,3%		
					Depurar los elementos cargados a las dependencias del ICFE, que por tiempo de servicio hayan cumplido su vida útil y no presten ningún servicio; así como realizar los reintegros y traslados a que haya lugar durante la vigencia.	depuración de cada	Almacén	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO							CANTIDAD DE								AVAN	ICE / SEGUIMI	ENTO	
GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	(FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	ITRIM	II TRIM III	TRIM IV	TRIM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	% TIEMPO	%	META	OBSERVACIONES
		20. Elaborar el anteproyecto de	Anteproyecto de		Conformar con el coordinador financiero el Anteproyecto de Presupuesto del 2019 siguiendo los parámetros establecidos por el MHCP, presentarlo para su aprobación ante las respectivas instancias.	Anteproyecto elaborado	Planeación - Financiera -	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18	2,0%	66%	1,3%	1,3%	
		presupuesto de la vigencia 2019.	presupuesto elaborado	presupuesto	Ingresar el Anteproyecto de Presupuesto en el SIIF.	Anteproyecto ingresado en el SIIF.	Planeación	1	1	0	0	0	2-ene-18	31-mar-18	2,0%	00%	1,3%	1,3%	
					Presentar las enmiendas al anteproyecto de presupuesto de acuerdo con los parametros establecidos	Documentos de enmiendas	Planeación	1	0	0	1	0	1-jul-18	30-sept-18					
		21. Gestionar el cobro de la	Mantener como	al final de la vigencia menos el Promedio de	Elaborar las cuentas de cobro mensualmente y realizar la conciliación con el área contable de la entidad.	Conciliación	Cartera	12	3	3	3	3	2-ene-18	28-dic-18					
		cartera de la Entidad.	mínimo en un 10% la cartera.	la cartera al inicio de la vigencia x 100 / Promedio de la cartera al inicio de la vigencia	Informe trimestral del estado de la cartera verificando el porcentaje de recuperación.	Informe	Cartera	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,2%	
		22. Realizar la gestión del cobro y pago de servicios		Actividades realizadas x	Tramitar los pagos de las facturas de servicios públicos de las viviendas que durante la vigencia tengan cambio de usuario	Informe de Facturas pagadas de las diferentes empresas de servicios publicos	Servicios Públicos	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	0.50	500	4.00/	100	
		públicos, establecer el plan de independización de los mismos para la vigencia.			Realizar las resoluciones de las devoluciones de cuota de servicios publicos en los tiempos establecidos	Informe de Resoluciones de devoluciones	Servicios Públicos	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,2%	
		23. Ejecutar el plan establecido para la implementación de las Normas Internacionales de	Ejecutar el 100% de las actividades	Actividades realizadas x	Realizar el seguimiento a las actividades establecidas a cada una de las depencencias en el plan de trabajo de la firma asesora para la implementacion de las NIIF del sector publico.	Informe trimestral	Financiera	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,2%	
Obtener y		Información Financiera de acuerdo con la normatividad vigente.		programadas	Recepcionar de las diferentes dependencias la informacion acorde con el nuevo marco normativo y las políticad definidas por la Entidad, al cierre del periodo para la vigencia	Informe final de cumplimiento de las dependencias	Contabilidad	1	0	0	0	1	1-dic-18	28-dic-18	,		,,,,	,	
administrar recursos económicos para inversión y		24. Realizar el			Actualizar los registros contables de los inventarios en los estados financieros de acuerdo con la información suministrada por el Almacen.	Informe trimestral	Contabilidad	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
funcionamiento, realizar la gestión administrativa y financiera	Realizar la gestión administrativa y financiera de la Entidad optimizando los recursos.	24. Realizar el reconocimiento y revelación del proceso contable generando estados Financieros, informes y reporte contable con base en las normas de la CGN.	Realizar el 100% de la gestión contable	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Gestionar eficientemente el tratamiento de la información contable para elaborar y presentar los estados financieros de acuerdo a la contabilidad pública, teniendo en cuenta requisitos y plazos.	Balance general estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.	Contabilidad	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,0%	50%	1,0%	1,0%	
mejorando la productividad y la prestación del servicio.					Ejercer un manejo adecuado referente a la presentación de la partes impositiva de acuerdo a los plazos impuesto de renta, información exógena, impuesto de industria y comercio, retención en la fuente.	Informe trimestrales de declaraciones, archivos DIAN según vencimiento.	Contabilidad	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Elaborar, consolidar y presentar los informes de la gestión financiera de la entidad, de manera oportuna a las partes interesadas; contables, presupuestales y de tesorería.	Informe trimestral.	Presupuesto	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Efectuar los traslados de los recursos de la entidad que ingresan a las cuentas bancarias, a la cuenta unica nacional, de manera oportuna.	Informe trimestral.	Tesoreria	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		25. Adelantar la gestión financiera mediante el SIIF		Actividades realizadas x	Efectuar los pagos de acuerdo con la programación establecida y los cupo PAC, manteniendo un flujo de caja suficiente.	Informe trimestral de de Ordenes de pagos realizados	Tesoreria	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		Nación II, dando respuesta e información de manera oportuna.	de la gestión financiera	programadas	Expedir de manera oportuna y correcta los certificados de disponibilidad presupuestal a través del aplicativo SIIF Nación II.	Informe trimestral de Certificados emitidos	Presupuesto	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,0%	50%	1,0%	1,0%	
					Expedición de los registros presupuestales a través del aplicativo SIIF Nación II.  Obligar los compromisos a través del aplicativo SIIF	registros emitidos Informe trimestral de	Presupuesto	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Nación II.  Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y	realizadas Informe trimestral de	Contabilidad	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					presentar al Director su avance cuando este sea requerido	presupuestal Radiograma a las	Presupuesto	4	1	1		1	2-ene-18	28-dic-18					
	los pagos de los gravámenes de la viviendas fiscales.  27. Adelantar la g jurídica de la entid desarrollando las y metodologias esta de prevención del		gravámenes hechos en un		es	seccionales que tienen predios del ICFE solicitandoles los recibos de pago de impuesto predial y valorizacion	Finca Raíz	4	1	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18	2,5%	50%	1,3%	1,2%	
		viviendas fiscales.	100%		Realizar los pagos de los impuestos prediales evidenciandolos con recibos de facturación	Informe de consolidado de los recibos de facturacion ya cancelados	Finca Raíz	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		27. Adelantar la gestión			Establecer el cronograma de programación anual del comité de conciliación y defensa judicial del ICFE para el 2018.	Cronograma	Juridica	1	1	0	0	0	2-ene-18	28-mar-18					
		desarrollando las políticas y metodologias establecidas de prevención del daño	Realizar el 100% de la gestión jurídica	Actividades realizadas x		Informe de los comites adelantados en el trimestre	Juridica	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,3%	
		antijurídico y lineamientos generales de defensa			Responder a los derechos de petición, demandas, tutelas y conceptos jurídicos que le competen a la Asesoria Jurídica.	Informe trimestral	Juridica	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		28. Adelantar la gestión			Impulsar de forma oportuna los procesos e investigaciones disciplinarias de funcionarios de la entidad	Informes trimestrales autos, fallos y demás actuaciones procesales.	Disciplinarios	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO							CANTIDAD DE								AVA	NCE / SEGUIMIE	NTO	
GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	(FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	I TRIM	II TRIN	III TRIM	IV TRIM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	% TIEMPO	%	META	OBSERVACIONES
		runcionarios de la entidad y	Ejecutar el 100% de las actividades	Actividades realizadas x 100 / Actividades	Impulsar de forma oportuna las indagaciones preliminares de la entidad	informe trimestral decisiones de fondo	Disciplinarios	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,3%	
		la gestión de audiencias y trámites de peticiones de los usuarios.	programadas.	programadas	Realizar las audiencias de debido proceso que se presenten con los usuarios de vivienda fiscal de la seccional de Bogota asignadas por la asesoria jurídica.	Informe trimestral	Disciplinarios	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18			1,570	1,070	
					Responder a las peticiónes, solicitudes y/o reclamos asignados por la asesoria juridica	Informe trimestral	Disciplinarios	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	-				
		29. Mantener disponible el parque automotor y prestar	100% disponible	Actividades realizadas x 100 / Actividades	Realizar el cronograma de mantenimiento de los	Cronograma de mantenimiento e informe trimestral de mantenimientos	Transportes	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,0%	50%	1,0%	1,0%	
		el servicio de manera efectiva.	el parque automotor	programadas	Realizar la programación diaria del servicio de transportes para el personal de funcionarios del ICFE.	realizados. Informes trimestrales del servicio.	Transportes	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Establecer el Plan de capacitaciones para la vigencia 2018	Acto administrativo	Talento Humano	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Establecer la Matriz de programación de capacitaciones del ICFE	Matriz	Talento Humano	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
		30. Establecer y ejecutar el	Plan de		Prestación de servicios de capacitación de programas, seminarios talleres de programa	Certificados y/o diplomas de	Talento Humano	3	1	1	1	0	2-ene-18	30-sept-18					
		plan institucional de capacitación para la	Capacitación ejecutado en un 100%	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Realizar la capacitación a personal del ICFE de Auditores Internos (HSEQ)	asistencia Certificados y/o diplomas de	Talento Humano	1	0	0	1	0	2-jul-18	30-sept-18	2,5%	66%	1,7%	1,6%	
		Vigencia de 2010.	100%		Realizar la capacitación y entrenamiento a personal del ICFE en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.	asistencia  Certificados y/o diplomas de asistencia	Talento Humano	1	0	1	0	0	2-abr-18	29-jun-18					
					Establecer el Plan anual de bienestar e incentivos	Acto administrativo	Talento Humano	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
		31. Establecer y ejecutar el plan de incentivos institucionales y el plan bienestar de la Vigencia de	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	para la vigencia 2018 Desarrollar el Plan anual de bienestar e incentivos para la vigencia, incluye felicitaciones y cumpleaños del personal, condecoraciones, medallas e imposición de bottones por tiempo de servicios, actividades de integración del personal y sus		Talento Humano	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,1%	
		2018.			familias y Programa de calidad y vida laboral.  Realizar los comites para asignar apoyo para educación y capacitación a personal del ICFE	Acta	Talento Humano	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Adoptar e implementar el Código de Integridad del DAFP	Codigo de Integridad	Talento Humano	1	0	0	1	0	2-jul-18	30-sept-18					
		32. Evaluar el Desempeño de los empleados,	Personal	Personal evaluado y	Evaluar el personal de carrera de acuerdo a los	Informe de evaluaciones	Talento Humano	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		establecer los acuerdos de gestión de la Alta Dirección	acordado sus	acordado sus objetivos x 100 / Total de	Evaluar el personal provisional de acuerdo al formato establecido en la entidad	Informe de evaluaciones	Talento Humano	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	2,5%	50%	1,3%	1,2%	
		de acuerdo con las normas vigentes.	objetivos en un 100%		Evaluar el personal de carrera administrativa nombrados por ejército	Informe de evaluaciones	Talento Humano	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
		33. Establecer el plan estratégico de talento	Ejecutar el 100%		Establecer el Plan estratégico del talento humano para la vigencia 2018	Acto administrativo	Talento Humano	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
		organizacional) y docarrollar	de las actividades programadas.	100 / Actividades programadas	Realizar la encuesta de clima organizacional	Encuestas	Talento Humano	98	0	1	0	0	1-abr-18	30-jun-18	2,5%	100%	2,5%	2,4%	
		34. Estabelcer y desarrollar el plan de previsión de recursos humanos para la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Establecer el Plan de previsión de recursos humanos para la vigencia 2018	Acto administrativo	Talento Humano	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18	2,5%	100%	2,5%	2,5%	
		35. Estabelcer y desarrollar el plan anual de vacantes para la vigencia 2018.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas.	Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas	Establecer el Plan anual de vacantes	Informes	Talento Humano	2	1	0	1	0	2-ene-18	30-sept-18	2,0%	66%	1,3%	1,3%	
					Realizar la Identificacion de peligros y la evaluación y control de riesgos (matriz de peligros ) en SST	Matriz de peligros	Talento Humano - SST	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					Realizar la evaluación de Riesgo Psicosocial	Informes	Talento Humano - SST	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18	†				
					Definir las Políticas ( SST) (alcholismo) (seguridad vial)(cero armas), socializar y evaluar su	Informes	Talento Humano - SST	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					comprensión  Definir el reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Talento Humano - SST	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					Actualizar el reglamento interno de trabajo	Reglamento interno de trabajo	Talento Humano - SST	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18	+				
					Establecer el Plan de emergencias ( mitigación de riesgo )	Plan de emergencias	Telepte Ulumone	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					Realizar las reuniones mensuales del copasst	Actas	Talento Humano - SST	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Realizar las reuniones del comité de convivencia	Actas	Talento Humano - SST	4	1	1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					Reuniones mensuales entre contratistas de calidad y SGSST para evaluar avances de implementacion		Talento Humano - SST	12	3	3	3	3	2-ene-18	28-dic-18					
					Estructurar Sistema de Gestión SST - Diagnostico inicial , basado en la resolucion 1111 del 2015	Informe	Talento Humano - SST	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Elaborar el plan anual para el SG-SST	Plan anual para el SG-SST	Talento Humano - SST	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Divulgar a los lideres del proceso en el SG-SST	Registo de asistencia a la academia		1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Documentar la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Informe de la documemtación del SST	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	2-jul-18	30-sept-18					

OBJETIVO								CANTIDAD DE							AVAN	ICE / SEGUIMI	IENTO	
GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	I TRIM II TRI	M III TR	IM IV TRIN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	% TIEMPO		META	OBSERVACIONES
					Definir responsabilidades en SST, actualizar el manual de funciones y competencias	Manual de funciones actualizado	Talento Humano - SST	1	1 0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Realizar reuniones trimestrales de seguimiento de las actividades del SG-SST	Informes	Talento Humano - SST	4	1 1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	†				
						Registo de asistencia								<del> </del>				
					del ICFE referente a SST	a la academia	SST	1	0 1	0	0	1-abr-18	30-jun-18					
					Programar y desarrollar auditoria interna a la implementación del SG-SST	Plan de auditoria	Talento Humano - SST	1	0 0	1	0	2-jul-18	30-sept-18					
					Determinar la estructura documental basada en el	Informe	Talento Humano -	1	1 0	0	0	2-ene-18	30-mar-18	†				
					Realizar los planes de mejoramiento	Plan de	Talento Humano -	1	0 0	1	0	2-abr-18	30-jun-18	<u> </u>				
					correspondientes, según los resultados obtenidos en la Matriz de Riesgos.	Mejoramiento	SST		Ů Ů			2 001 10	00 jun 10	<u> </u>				
					Realizar las mediciones higienicas (iluminacion puestos de trabajo )	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	1-abr-18	30-jun-18					
	Administrar el personal de				Identificar los requisitos legales aplicables al ICFE y crear el procedimiento de identificación de procedimientos legales.	procedimiento de identificacion de procedimientos legales.	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	1-abr-18	30-jun-18					
os funcionarios de	la Entidad, desarrollar programas de bienestar y planes de capacitación.				Gestionar el desarrollo de los exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos y de egreso), los exámenes paraclínicos que se requieran según la labor desarrollada	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					Hacer la solicitud de diagnóstico de las condiciones	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	1-abr-18	30-jun-18					
					de salud  Realizar actualización del profesiograma (priorizar									†				
					lo cargos a los que se le debe realizar) e inclusión de un nuevo cargo (según requerimiento)	Informe	Talento Humano - SST Talento Humano -	1	0 1	0		2-ene-18	30-jun-18					
					Definir el riesgo de salud publica - vacunacion	Informe	SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					Reporte de los accidentes de trabajo (post- incapacidad) y seguimieto a enfermedades	Informes	Talento Humano - SST	4	1 1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					laborales Investigacion de accidentes de trabajo y	Informes	Talento Humano -	4	1 1	1	1	2-ene-18	28-dic-18					
					enfermedad laboral Registro y analisis estadistico de incidentes,		SST Talento Humano -	4	1 1	1								
					accidentes de trabajo y enfermedad laboral Implementar el Sistema de Vigilancia	Informes	SST	4	1 1	1	1	2-ene-18	28-dic-18	1				
					Epidemiológica ( riesgo psicosocial ,ergonomico	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
		OO Friehlessess's standard			.conservacion visual ) Implementar medidas de prevencion y control de peligros	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
		<ol> <li>Stablecer y ejecutar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el</li> </ol>	Ejecutar el 100% de las actividades		Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora frente a la investigación de accidentes	Informes	Talento Humano - SST	2	0 0	1	1	2-ene-18	30-mar-18	3,0%	50%	1,5%	1,4%	
		trabajo para la vigencia 2018.	programadas.	programadas	Hacer seguimiento a las restricciones y	Informes	Talento Humano -	4	1 1	1	1	2-ene-18	30-mar-18					
		2010.			recomendaciones laborales  Hacer seguimiento a indicadores de gestion de los	Informes	SST Talento Humano -	4	1 1			2-ene-18	30-mar-18	1				
					PVE  Realizar campañas de sensibilizacion para	Registo de asistencia	SST Talento Humano - SST	1	0 0		0	2-ene-18	30-sept-18					
					mitigacion del riesgo  Hacer seguimiento al PVE riesgo cardiovascular	a la academia Informe	Talento Humano -	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					(capacitacion y sensibilizacion ) Realizar mediciones higienicosanitarias		SST Talento Humano -		0 1					<del> </del>				
					(fumigacion)  Realizar medicion de la exposicion a las personas	Informe	SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-mar-18	+				
					(concentracion y tiempos de exposicion)	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					almacenistas ,operarios y TO.  Hacer el seguimiento a la exposicion de productos	Informe	Talento Humano -	1	0 0	1	0	2-ene-18	30-sept-18	<del> </del>				
					quimicos del ICFE	Certificados de	SST Talento Humano -	1	0 0			2-ene-18	30-sept-18					
					Realizar la calibracion de equipos de medicion.  Hacer seguimiento a los agentes contaminantes	calibracion	SST Talento Humano -						-					
					biologicos y químicos ( servicios generales ) Realizar analisis de sustitucion de productos	Informe	SST	1	0 0	1	0	2-ene-18	30-sept-18					
					quimicos y mejoras estructurales en	Informe	Talento Humano - SST	1	0 0	1	0	2-ene-18	30-sept-18					
					encerramientos o aislamientos de procesos  Hacer seguimiento a condiciones de medio ambiente (clasificacion de sustancias quimicas , rotulacion y matriz de compatibilidad de quimicos).	Informe	Talento Humano - SST	1	0 0	1	0	2-ene-18	30-sept-18					
					Establecer e implementar el programa de	Programa	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					Hacer seguimiento a los mantenimientos periodicos de las instalaciones, equipos, maquinaria y	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					herramientas.  Realizar estudio de la señalizacion en diferentes areas de la institucion y sedes	Estudios	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					Establecer el manual de control y evaluacion de contratistas y proovedores referente a SST	Manual	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18	1				
					Implementar y controlar los programas de gestion	Informe	Talento Humano -	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18	†				
					identificados acorde con SST Realizar las Actas de simulaciones y de la	Actas	SST Talento Humano -	1	0 0		0	2-ene-18	30-sept-18	†				
					conformacion de las Brigadas Realizar el medevac instuticional y sedes del		SST Talento Humano -	1	0 1			2-ene-18	30-mar-18					
					instituto Establecer el Plan de formacion y entrenamiento de las brigadas de emergencia a travez de la ARL o	Informe	SST	1	0 1	0	0	∠-ene-18	ou-mar-18					
					subcontratista.	Plan de formacion y entrenamiento	Talento Humano - SST	1	1 0	0	0	2-ene-18	30-mar-18					
					Realizar la Implementación y seguimiento de medidas de protección individual y colectiva, de estándares de seguridad y de procedimientos de	Informe	Talento Humano - SST	1	0 1	0	0	2-ene-18	30-jun-18					
					trabajo seguro y actividades de alto riesgo.									]				

OBJETIVO								CANTIDAD DE								AVAN	ICE / SEGUIMIENTO	
GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO)	OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS	META	INDICADOR	TAREAS DE LAS ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES (Dependencias)	REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO	I TRIM II	TRIM	ITRIM	IV TRIM	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TABULACION %	% TIEMPO	% META	OBSERVACIONES
					Realizar la Implementacion de programas de inspecciones planeadas de seguridad (cronograma e indicadores)	Informe	Talento Humano - SST	1	0	1	0	0	2-ene-18	30-jun-18				
					Ejecutar las acciones correctivas ,preventivas derivadas de auditorias internas , externas y demas identificadas.	Informe	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	2-ene-18	30-mar-18				
					Implementar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas de SST	Procedimiento establecido	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	1-abr-18	30-sept-18				
					Implementar el procedimiento de investigacion de accidentes	Procedimiento establecido	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	1-abr-18	30-sept-18				
					Realizar la Identificacion tecnica para el suministro de proteccion personal de los trabajadores	Informe	Talento Humano - SST	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18				
					Hacer certificar al personal en Ejecución de tareas de alto Riesgo por entidad Acreditada	Informe	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	1-abr-18	30-sept-18				
					Actualizar los Planes de Emergencia para cada una de las Sedes del ICFE	Planes de emergencias actulizados	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	1-abr-18	30-sept-18				
					Seleccionar, conformar y capacitar la brigada de emergencia	Informe	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	1-abr-18	30-sept-18				
					Coordinar y desarrollar simulacro de evacuación	Informe	Talento Humano - SST	1	0	0	1	0	1-abr-18	30-sept-18				
					Documentar el inventario físico de extintores y gabinetes, gestionar su recarga	Informe	Talento Humano - SST	1	1	0	0	0	2-ene-18	30-mar-18				
					Realizar el inventario de sustancias quimicas en el instituto, hojas de seguridad, matriz de compatibilidad de sustancia quimica	inventarios	Talento Humano - SST	1	0	0	0	1	1-oct-18	28-dic-18				
					Realizar el programa de orden y aseo basado en almacenamiento y rotulacion de sustancias.	Programa	Talento Humano - SST	1	0	0	0	1	1-oct-18	28-dic-18				

TOTAL OBJETIVOS GENERALES: 4 TOTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 9 TOTAL ACTIVIDADES: 37 TOTAL TAREAS: 100,0% 62,0% 54,9% 51,9%

Elaboró : Planeacion ICFE / ene 2018