



ANALISIS DE TENDENCIAS PROGRAMA DE CONTROL DE CONTRATISTAS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES



ANALISIS DE TENDENCIAS PRIMER SEMESTRE

En el primer semestre se realiza una capacitación a nivel general con los contratistas para darles a conocer la metodología utilizada en el PMO.


ANALISIS DE TENDENCIAS SEGUNDO SEMESTRE

En el segundo semestre se continua con el seguimiento del avance del PMO, no se han adjudicado nuevas obras ni de construcción ni de mantenimiento.

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN A CONTRATISTAS



Socialización del programa a Contratistas de obra e intervectoria	100%
---	------



Socialización del programa a Contratistas de obra e intervectoria	0%
---	----

ANALISIS DE TENDENCIAS PRIMER SEMESTRE

En el segundo semestre se realiza capacitación a los contratistas en el plan de manejo de obra y lo que espera la Entidad en cumplimiento de los proyectos.

ANALISIS DE TENDENCIAS SEGUNDO SEMESTRE

En el segundo semestre no se tenía programadas la actividades para el control de Contratistas

